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佛光大學 創意與科技學院 產品與媒體設計學系 
108 學年度 第 19 次系務會議  會議紀錄 

開會時間：民國 109 年 06 月 18 日 (星期四)上午 09 點 50 分 

開會地點：U327 

出席人員：張志昇副教授、廖志傑副教授、高宜淓副教授、羅光志助理教授、羅逸玲助理教

授、申開玄助理教授、林志冠助理教授級專業技術人員、伍大忠副教授級專業技

術人員、劉延濤助理教授級專業技術人員、邱毓峰技佐 

主    席：系主任 張志昇 

列席人員： 

請    假：羅逸玲助理教授 

紀    錄：林憶杰 

壹、上次會議決議執行情形： 

提案 執行情形 

一、有關「產品與媒體設計學系碩士

班修業規定」案。 

經老師們討論後，仍維持原案，即「其論文須與指導教授共

同發表」。 

二、有關「2020 世界神明聯誼會」案 目前尚未清楚活動的辦理時間、經費及辦理規模，先提議可

以用類似花車的形式辦理，其他部分，配合學校指示辦理。 

臨時動議： 

 

 

 

一、羅光志老師因少了內控委員會，目前僅剩系網頁委員，

是否能與羅逸玲老師一起擔任招生委員，請兩位羅老師協調

後告知。 

二、評鑑報告的總主筆老師為高宜淓老師，其他各分項，待

有明確指示後，分別給各老師所組成之小組討論撰寫之。 

三、教務處通知系友回娘家經費補助計畫，請各系提出計畫

執行，7月底前要提計畫，11 月 15 日前要執行完畢，本系是

否要提案執行，請老師們思考一下。 

四、羅光志老師 109-1 多出的 1小時時數，按照校內規定，

不支領超支鐘點費。 

貳、主席報告： 

 

參、討論提案： 

提案一：有關「2020 世界神明聯誼會」案，提請討論。 

說  明：經創科院招開世界神明聯誼會會議後，學院建議本系辦理事項為： 

1.活動主視覺 

2.地宮賽作品展 



2 

 

3.商品化 

4.公仔製作 

2020 世界神明聯誼會辦理的活動期程目前的規劃如下： 

六月：系所討論，彙整，佛大產學/建教合作案。 

七月：校長，何副主持-佛光山/佛大『世界神明聯誼會』產學案。  

八月：佛光山與佛大簽產學協議書。 

九月：深入提案。視訊會議。 

十二月：辦理活動。 

依據上述時程，學院訂定本院時程： 

1. 下週請各位提出產學案計劃書。 

2、校長希望下下週召集大家討論。 

 

決  議：關於 2020 世界神明聯誼會活動主視覺的部分以及其他部分，老師們的意見如下： 

羅光志老師：因為主視覺整體設計需求訊息不明確，無法給予建議，而且我也

沒有時間執行。 

廖志傑老師：依據去年在佛陀紀念館辦展的經驗，因佛光大學離佛光山有一段

距離，雙方的協調不容易，而且涉及宗教議題，相關的限制很多，另外，

根據辦展的經驗，因為佛陀紀念館內在佈展的規劃上，有很多限制，且不

同法師對於同一件事情會給予不同的意見，而且都需要立即反應修正，但

是系上的老師，主要的本職業務教學、研究是大宗，如果要處理這個計畫

案，應該無法分心，除非有專職的團隊才可以執行。 

伍大忠老師：要先了解需求，才有辦法進行規劃；或是產學已經簽訂後，辦理

競圖活動，再讓廠商做選擇。一個經驗分享，設計研究院(原台灣創意中心)

已經執行 6年的各產學合作案，從學生提案到真的成品完成，都需要花費 9

個月的時間，但依照目前學院給的時程表，執行上會有困難。 

劉延濤老師：因為經費不明，且執行時間太短，我們非業界執行團隊，因此無

法執行。 

申開玄：經費是很重要的關鍵，但是我不是平面專業，因此主視覺設計這部分

我無法執行。 

林志冠老師：要我們做活動主視覺，或是產學之類的活動，因為資訊不明確，

無法提供意見。世界神明聯誼會辦理了七屆了，主辦方應該清楚自己的需

求，要不要請主辦方跟我們說明一下，我們再做決定。 

對於上述論點，其他補充意見如下： 

伍大忠老師：建議先跟主辦方開會，討論、了解主辦方需求，本系才有依據可

以提計畫與預算，且了解需求後，才能依專長，請教師撰寫計畫。 
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廖志傑老師：若真的要執行計畫，應該要分兩個部分，第一部分為設計案提出，

本系依需求提出設計案；第二部分為執行面，這部分要請當地的專業公司

配合我們的設計案及主辦方的需求進行。 

羅光志老師：要了解需求及規劃，才能進行，也是要了解需求才能解決問題，

主視覺是否是對方的需要，這部分還要再了解。 

高宜淓老師：我可以想到的產學合作案，剛好是目前正在執行的「祈禱猴」案，

現階段進入量產化，可以在神明聯誼會的活動期間當中，辦理「祈禱猴」

彩繪體驗。 

 

大家普遍的認知是，活動主視覺的主題是誰要訂定？神明聯誼會的主辦方有多

年的辦理經驗，應由主辦方提出主題為宜。另外，站在產學的角度而言，佛大

是產學的「學」這方，應審慎評估系上可執行設計實務的能量，建議「高雄當

地」專業設計執行團隊配合一起進行，以因應或即時處理活動主辦現場的任何

問題。綜合老師的建議，學校應先了解神明會主辦單位(佛光山、文化部文化資

產局、高雄市政府、中華傳統宗教總會)的需求，才能提出相對應的計畫，建請

校方安排主辦方開會討論。 

為了因應院級會議，請老師先行提出目前進行或未來可執行的計畫案，並於6/22

繳交系辦，俾利下周校級會議討論。 

 

 

肆、臨時動議 

 

伍、散會：11 點 


